

第一回飯舘村蕨平地区可燃性廃棄物減容化事業に係る協議会  
議事要旨

日 時	平成 26 年 5 月 21 日 (水) 13 : 30 ~ 15 : 00			
場 所	飯舘村役場飯野出張所			
出席者	委 員 ◎ : 会長	飯舘村	◎飯舘村村長 ・小宮行政区長 ・長泥行政区長 ・議会議員  ・行政区長会長 ・除染推進課長 ・除染推進課除染係長	菅野典雄 菅野一三 嶋原良友 北原 経 (菅野氏が代理で出席) 愛澤文良 中川喜昭 庄司 稔
		福島県	・産業廃棄物課主幹 ・相双地方振興局副部長兼環境課長	佐々木一男 清野 弘
		環境省	・本省廃棄物対策課	岸田 秀
		環境省 福島環境 再生 事務所	・調整官 ・減容化施設整備課長 ・放射能汚染廃棄物対策第一課課長補佐 ・放射能汚染廃棄物対策第二課課長補佐 ・減容化施設整備課課長補佐	馬場 康弘 小島 啓之 大川 裕 大友 宏 境 道啓
	事務局	環境省	・放射能汚染廃棄物対策第二課 ・放射能汚染廃棄物対策第二課 ・減容化施設整備課	宍戸 一男 松浦 一成 大石 治男
		日本 環境衛生 センター	・秋月祐司 ・仁木 伸	
事業者	仮設焼却施設 ・ IHI 環境・日揮・熊谷組 JV 仮設資材化施設 ・日揮・太平洋セメント・太平洋エンジニアリング・日本下水道事業団・農業食品産業技術総合研究機構・国際農林水産業研究センターJV			

議事要旨	<ul style="list-style-type: none"><li>○協議会設置要綱（案）の説明があった。</li><li>○互選により菅野村長が協議会会長に選ばれた。</li><li>○事業者から事業概要の説明が行われた。<ul style="list-style-type: none"><li>①設備概要について</li><li>②焼却炉及び資材化施設の概要について</li><li>③工事スケジュールについて</li></ul></li><li>○事務局から以下の説明が行われた。<ul style="list-style-type: none"><li>①安全対策について</li><li>②道路改良について</li></ul></li><li>○質疑応答により、以下の点が確認された。<ul style="list-style-type: none"><li>・蕨平の委員が欠席しているが、蕨平の委員には協議会の設置についてはご理解を得ており、欠席のままの開催についてもお了解を頂いていること。</li><li>・施設に近い地区はモニタリングポストを設置し、その測定データは公開すること。</li><li>・住民の方に対し施設について十分説明を行うこと。</li><li>・着工が予定より3ヶ月遅れているが、今後は遅れのないようにすること。</li><li>・稼働期間の3年（最大5年）は必ず守ること。</li><li>・県道、村道の改善要望については、今後も継続して検討すること。</li><li>・次回協議会を早急に開催すること。</li></ul></li></ul> <p style="text-align: right;">以上</p>
------	--