

第五回飯舘村蕨平地区可燃性廃棄物減容化事業に係る協議会
議事録要旨

日 時	平成 28 年 11 月 1 日 (火) 13 : 40 ~ 14 : 40			
場 所	飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 管理棟 1 階大会議室			
出席者	委 員 ◎ : 会長	飯舘村	◎飯舘村村長 ・蕨平行政区長 ・蕨平行政区副区長 ・蕨平牧野利用組合長 ・小宮行政区長 ・長泥行政区長 ・飯舘村議会議員 ・飯舘村行政区町会長 ・復興対策課長 ・復興対策課除染対策係長	菅野 典雄 志賀 三男 菅野 哲男 志賀 毅 只野 耕太郎 鳴原 良友 北原 経 大越 憲一 中川 喜昭 庄司 稔
		環境省	・大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 指定廃棄物対策担当参事官室	課長補佐 久岡 夏樹
		環境省 福島環境 再生 事務所	・調整官 ・減容化施設整備課長 ・放射能汚染廃棄物対策第一課 首席廃棄物対策官	小野寺 秀明 小島 啓之 大川 裕
	事務局	環境省福島環境再生事務所		
	事業者	仮設焼却施設 ・ IHI 環境・日揮・熊谷組 JV (仮設焼却 JV) 仮設資材化施設 ・日揮・太平洋セメント・太平洋エンジニアリング・日本下水道事業団・農業食品産業技術総合研究機構・国際農林水産業研究センターJV (仮設資材化 JV)		

議事要旨

- 第四回協議会議事録の確認について。
委員からの質疑は無く、第四回協議会議事録が承諾された。
- 受入設備の改造工事について、環境省の委員から改造工事が終了して、9月に運転を再開、現在順調に稼働している事が報告された。
- 事業者から事業概要の説明が行われた。
 - ①受入設備の改造完了報告
 - ②仮設焼却施設の運転状況報告
 - ③廃棄物運搬状況報告
 - ④村道小宮-蕨平線道路改良工事報告
 - ⑤資材化施設運転状況報告
- 質疑応答により、以下の点が確認された。
 - ①南相馬から搬入される脱水汚泥の荷姿について
 - ・水密性の高いランニング型フレキシブルコンテナに詰め直して、水漏れの心配が無い荷姿で運搬している。
 - ②道路改良工事について
 - ・村道小宮-蕨平線の一部砂利敷き部分の取扱いについて、対応を検討する。
 - ・村道小宮-蕨平線と県道62号との接続部のU字溝の蓋掛けについて、対応を検討する。
 - ・村道小宮-蕨平線の轍部分の捕集については、現地を確認し、降雪前までに対応する。
 - ③仮設灰保管庫北西側のモニタリングポストの設置方法について
 - ・表示を道路から見える方向に変更する。
 - ④下水汚泥の受入状況について
 - ・処理予定量19,000tについては、平成31年の1月頃には運搬と焼却が終了する予定。
 - ⑤バグフィルタの処理について
 - ・バグフィルタを処分する際は、コンクリート容器に入れ中間貯蔵施設に持って行く。
 - ・減容化施設も資材化施設も事業実施期間中にバグフィルタを交換することはない。
- 次回協議会は、開催連絡するのでご協力をお願いします。

以上