


国直轄による福島県内の災害廃棄物等の処理進捗状況（H26.4.1現在）



- 仮置場
- 仮設処理施設（設置予定）
- 汚染廃棄物対策地域
- 避難指示解除準備区域
- 居住制限区域
- 帰還困難区域

◆災害廃棄物等の推定量および処理の進捗状況◆

南相馬市※	26.0万t
浪江町	28.9万t
双葉町	1.3万t
大熊町	0.39万t
富岡町	10.5万t
楡葉町	7.6万t
飯舘村	4.2万t
川俣町	0.33万t
葛尾村	0.67万t
川内村	0.25万t

注) グラフについて
仮置場への搬入状況を表示
数値：対象の災害廃棄物等の推定量

【仮置場への搬入状況】

- ：平成26年3月末に一通り搬入完了（帰還の妨げとなる廃棄物のみ）
- ：搬入中
- ：搬入準備中

【仮設処理施設の設置状況】

建設工事中：	富岡町、飯舘村、川内村
事業者選定中又は発注に向けて準備中：	南相馬市、浪江町、葛尾村
候補地提示：	楡葉町
処理方針検討中：	双葉町、大熊町、川俣町

※南相馬市の一部は平成26年度
※田村市は既存施設で処理中

<撤去前後の比較>



<仮置場等における処理状況>

