

第 8 回 固型化処理施設運営協議会

議事録（要旨）

日 時	令和3年12月10日（金）14：00～14：50		
場 所	特定廃棄物等固型化処理施設 管理棟 2 会議室		
出席者	委員 ◎：会長 ○：副会長	檜葉町	◎波倉行政区長 大和田 正博 ○波倉行政区 渡邊 正純(欠席) ・繁岡行政区長 渡辺 信雄 ・上繁岡行政区長 須田 和夫 ・下繁岡行政区長 鈴木 剛 ・営団行政区長 志賀 桑弓雄 ・波倉行政区副区長 渡邊 晋二 ・波倉行政区役員 大和田 和夫 ・波倉行政区役員 渡辺 有雄 ・波倉行政区 山本 満
		檜葉町役場	・くらし安全対策課主事 渡辺 伶馬(代理)
		福島県	・生活環境部中間貯蔵施設等対策室 主任主査 紺野 慎行(代理) ・相双地方振興局県民環境部長 小林 正人
		環境省福島地方環境事務所	・環境再生・廃棄物対策部 廃棄物対策課 廃棄物処理施設運営管理室 西山 卓也
	事務局	・環境省 福島地方環境事務所 廃棄物対策課 廃棄物処理施設運営管理室 藤田 宏篤 廃棄物対策課 廃棄物処理施設運営管理室 鳥原 隆久 廃棄物対策課 中山 毅 廃棄物対策課 最終処分場管理室 高橋 淳文 特定廃棄物対策担当参事官室 齋藤 健一	
	事業者	固型化担当：鴻池・前田・西武・株木特定建設工事共同企業体 運搬担当：奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体	
議事要旨	1. 委員の新たな委嘱に伴い、運営協議会委員の中から会長、副会長が選任された。 2. 固型化処理事業について ○環境省より処理対象の予定数量を当初計画の8.3万トンから約12万トンへの見直しについて説明があった。 ○今後の運営期間については、処理数量を1日あたり120トンから160トンに変更することで、令和5年を終了とする当初計画と変更がない旨説明があった。 ○事業者より事業の進捗状況等とモニタリング結果について説明があった。		

	<p>○質疑応答により、以下の点が確認された。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 破碎・改質処理施設での処理対象物に含まれる異物の処理方法について説明した。・ 処理対象の予定数量の見直しを行った時期について説明した。 <p>3. その他</p> <p>○業務関係者の安全運転について要望があった。</p>
--	--